

UCHWAŁA NR ³⁸.../2017
RADY NADZORCZEJ SM „ODRA”
Z DNIA 18.12.2017 r.

Rada Nadzorcza SM „Odra”, działając na podstawie § 57 ust. 1e) Statutu SM „Odra”, uchwala „Ramowy plan inwestycji na lata 2018-2020”.


Wykaz zadań do realizacji zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało⁹..... osób.

Przeciw uchwale głosowało⁰..... osób.

Sekretarz Rady Nadzorczej



.....
Leszek Piechocki

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
„ODRA”
W PODGÓRZACH


Przewodniczący Rady Nadzorczej



.....
Witold Król

Radca Prawny

mgr Wiesława Ciechanowska



RAMOWY PLAN ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2018 – 2020

L. p.	NAZWA INWESTYCJI	Termin rozpoczęcia Realizacji	Termin zakończenia Realizacji	Koszt inwestycji	UWAGI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budynek mieszkalny wielorodzinny- działka nr 3317/4 przy ul. Hugona Kołłątaja w Policach	II kw. 2018r.	IV kw. 2019r.	Koszt wykonania dokumentacji 128.904,00 zł	Uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowania zwrotnego
2.	Modernizacja budynku administracyjnego Spółdzielni obejmująca docieplenie ścian budynku, przebudowę wejścia do budynku wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż dźwigu osobowego	Grudzień 2017r.	IV kw. 2020r.	Koszt wykonania dokumentacji 15.375,00 zł	W 2018r. przewiduje się wykonanie kompletnej dokumentacji na przebudowę wejścia do budynku wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz docieplenia budynku; planowane wykonanie tych robót przewiduje się na lata 2018-2019 Montaż dźwigu osobowego przewiduje się na rok 2020.
3.	Pasaż handlowy na osiedlu „Chernik B” w Policach- działka nr 2066/21 przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Policach			Planowany koszt wg kosztorysu inwestorskiego 4.2 mln	Ze względu na realizację zamierzenia inwestycyjnego związanego z realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Kołłątaja (Ad. 1) zadanie zostaje przesunięte na późniejsze lata. Szczegółowe terminy i koszty realizacji – do sprecyzowania w późniejszym terminie